

Actions S

Action	Sous-action	Descriptif	Période	Nombre de jours ou quantité sur 6 ans	Coût unitaire euros H.T.	Coût HT estimé (en euros sur 6 ans)	Coût TTC estimé (en euros sur 6 ans)	Références coût	Coût TTC année n	Coût TTC année n+1	Coût TTC année n+2	Coût TTC année n+3	Coût TTC année n+4	Coût TTC année n+5
--------	-------------	------------	---------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

S1 : Mise en place d'un suivi des habitats d'intérêt communautaire

	Elaboration d'une méthode, d'une fiche de terrain et d'une notice	Au début de la mise en oeuvre du DOCOB		1	320	320,00	320,00	CDSL Avril 2003	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relevé de terrain état initial : 6 relevés par jour	Juin		1112	53,33	59306,67	59306,67	CDSL Avril 2003	9866,67	19786,67	29653,33	0,00	0,00	0,00
	Relevé de terrain suivi : 9 relevés par jour	Juin		1670	35,56	59377,78	59377,78	CDSL Avril 2003	0,00	0,00	6613,33	13191,11	26382,22	13191,11
	Matériel placettes					150,00	179,40		179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saisie des données, analyse et cartographie - état initial 50 relevés saisis par jour	Indifférente		22	320,00	7040,00	7040,00	CDSL Avril 2003	1280,00	2240,00	3520,00	0,00	0,00	0,00
	Saisie des données, analyse - Suivi 80 relevés saisis par jour	Indifférente		21	320,00	6720,00	6720,00	CDSL Avril 2003	0,00	0,00	640,00	1600,00	2880,00	1600,00
	Suivi pratiques : récolte de l'information et saisie	A l'issue de chaque année du contrat		12	550,00	6600,00	7893,60	ONF Avril 2003	657,80	1315,60	1973,40	1973,40	1973,40	0,00
	Total S1					139514,44	140837,44		12303,87	23342,27	42400,07	16764,51	31235,62	14791,11

S2 : Mise en place d'un suivi des espèces d'intérêt communautaire et de leurs habitats

S 2.1 : Suivi de la loutre

	Prospection de terrain	Réalisation des relevés au printemps et éventuellement en hiver		8	300	2400,00	2400,00	ALEPE Mars 2003	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
	Frais de déplacement sur le site				0,24	500,00	500,00	ALEPE Mars 2003	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Analyse des restes osseux	Indifférente		0	0	0,00	0,00	ALEPE Mars 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etude comparative- Cartographie-Mise en forme des résultats	Indifférente		4	300	1200,00	1200,00	ALEPE Mars 2003	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	TOTAL S2.1			12		4100,00	4100,00		2050,00	0,00	0,00	2050,00	0,00	0,00

Actions S

Action	Sous-action	Descriptif	Période	Nombre de jours ou quantité sur 6 ans	Coût unitaire euros H.T.	Coût HT estimé (en euros sur 6 ans)	Coût TTC estimé (en euros sur 6 ans)	Références coût	Coût TTC année n	Coût TTC année n+1	Coût TTC année n+2	Coût TTC année n+3	Coût TTC année n+4	Coût TTC année n+5
--------	-------------	------------	---------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

S 2.2 : Suivi du murin

Prospection de 22 bâtiments			3	300	900,00	900,00	ALEPE Avril 2003	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de déplacement			270	0,24	64,80	64,80	ALEPE Avril 2003	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prospection de peuplements forestiers			3	300	900,00	900,00	ALEPE Avril 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Frais de déplacement			270	0,24	64,80	64,80	ALEPE Avril 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
TOTAL S2.1					1929,60	1929,60		964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,80
TOTAL S2					6029,60	6029,60		3014,80	0,00	0,00	2050,00	0,00	0,00	964,80

S3 : Mise en place d'un suivi global du site

Elaboration d'une méthode de suivi	Au tout début de la mise en oeuvre du DOCOB		2	550	1100,00	1315,60	ONF Avril 2003	1315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilan d'activité et suivi du site	A l'issue de chaque année d'application du docob		30	550	16500,00	19734,00	ONF Avril 2003	3289,00	3289,00	3289,00	3289,00	3289,00	3289,00	3289,00
Cartographie			6	550	3300,00	3946,80	ONF Avril 2003	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80
TOTAL S3			38		20900,00	24996,40		5262,40	3946,80	3946,80	3946,80	3946,80	3946,80	3946,80

S4 : Réalisation d'une évaluation du document d'objectifs

Elaboration d'une méthode d'évaluation	A fin de la première année d'application du DOCOB		3	550	1650,00	1973,40	ONF Avril 2003	1973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisation de l'évaluation - Bilan	A la fin des années n+2 et n+4		10	550	5500,00	6578,00	ONF Avril 2003	0,00	0,00	3289,00	0,00	0,00	0,00	3289,00
TOTAL S4			13		7150,00	8551,40		1973,40	0,00	3289,00	0,00	0,00	0,00	3289,00