

# Ouvrages “Grenelle”

## Bilan 2010 - 2012

---

DREAL LR / SN / UEMA - M Chauvel

---

---

# Construction de la liste régionale des ouvrages prioritaires Grenelle

---

2009 : choix des ouvrages (priorités ONEMA, opportunités de travaux, maître d'ouvrage...)

2010 : ajustements, stabilisation de la liste

**Une liste de pragmatisme.**

# Ouvrages prioritaires « Grenelle »

## Bilan régional

**Lot 1 : travaux engagés fin 2012**

**Lot 2 : études achevées fin 2012 (+ travaux d'ici 2015)**

Lot	Nb ouvrages	Fin 2011	Fin 2012
Lot 1	50	22 (44% du lot 1)	<b>28 (56% du lot 1)</b>
Lot 2	107	58 études engagées dont 9 achevées (8 % du lot 2) et 2 travaux	63 études engagées (59 % du lot 2) dont <b>11 achevées (10 % du lot 2)</b> et 4 travaux
TOTAL	157	24 travaux (15 % total)	<b>32 travaux (20 % total)</b>  Rythme ante «Grenelle» * 5 !!

# Ouvrages prioritaires « Grenelle »

## Bilan régional par bassin

Bassin	Lot	Nb ouvrages	Fin 2011	Fin 2012
Rhône-Méditerranée	Lot 1	46	19	25
	Lot 2	72	27 études engagées dont 7 achevées et 2 travaux	31 études engagées dont 9 achevées et 4 travaux
Adour-Garonne	Lot 1	3	2	2
	Lot 2	25	21 études engagées dont 2 achevées	21 études engagées dont 2 achevées
Loire-Bretagne	Lot 1	1	1	1
	Lot 2	10	10 études engagées	10 études engagées

# Ouvrages « Grenelle »

## 5 niveaux - état d'avancement

Etat d'avancement de la démarche	Objectif - fin 2012
	Aucune démarche engagée ou démarche bloquée
	Démarche initiée, contact et discussions engagés
	Démarche avancée
	Démarche en voie d'achèvement
	Démarche achevée

# Bilan départemental – Fin 2012

Départements	Nombre Ouvrages Grenelle					
<b>Aude</b>	Lot 1 : 14	1	3	3	6	1
	Lot 2 : 22	0	11	7	4	0
	<b>Total : 36</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
<b>Gard</b>	Lot 1 : 16	0	4	3	1	8
	Lot 2 : 21	2	4	2	13	0
	<b>Total : 37</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
<b>Hérault</b>	Lot 1 : 10	0	0	0	6	4
	Lot 2 : 13	0	1	6	6	0
	<b>Total : 23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
<b>Lozère</b>	Lot 1 : 4	0	0	0	1	3
	Lot 2 : 37	0	6	25	5	1
	<b>Total : 41</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>Pyrénées-Orientales</b>	Lot 1 : 6	0	1	2	2	1
	Lot 2 : 14	6	5	2	1	0
	<b>Total : 20</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

# Ouvrages « Grenelle » - Bilan OUPS

- Outil Provisoire de Suivi - bassin RM

---

- 6 mesures continuité

- \* Problème 10 : Transport sédimentaire

- 3C07 Supprimer ou aménager les ouvrages bloquant le transit sédimentaire
- 3C09 Mettre en oeuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport solide

- \* Problème 12 : Altération de la continuité biologique

- 3C10 – Supprimer les ouvrages bloquant la circulation piscicole
- 3C11 - Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison
- 3C12 - Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison
- 3C13 - Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole

# Ouvrages « Grenelle » - Bilan OUPS

- 1 fiche par action = 1 mesure continuité  
=> Plusieurs fiches fusionnées par ouvrage
- 255 fiches actions relatives aux ouvrages Grenelle créées dans OUPS
- Fiches homogènes
- Tous les départements ont rempli OUPS
- 4 étapes :
  - 1/ action localisée (APS)
  - 2/ action définie (APD)
  - 3/ action engagée (autorisation réglementaire travaux)
  - 4/ action achevée (avis positif ONEMA)
- Dernière extraction : mise à jour fin juin 2012 – Bilan à mi-parcours du SDAGE
- Fiches à actualiser régulièrement

# Ouvrages « Grenelle »

## Correspondance étapes OUPS

Etat d'avancement de la démarche	Objectif - fin 2012	Correspondance étapes OUPS Lot 1	Correspondance étapes OUPS Lot 2
	Aucune démarche engagée ou démarche bloquée	Action 1 localisée	Action 1 localisée
	Démarche initiée, contact et discussions engagés	Action 1 localisée	Action 1 localisée
	Démarche avancée	Action 2 définie	Action 2 définie
	Démarche en voie d'achèvement	Action 3 engagée	Action 2 définie
	Démarche achevée	Action 4 achevée	Action 4 achevée

# Ouvrages « Grenelle »

---

Merci pour votre attention.

