
RETOUR D’EXPÉRIENCES SUR LA 
CONSTRUCTION MODULAIRE
12 ENSEIGNEMENTS À CONNAITRE

22/05/2024



Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction



LE MODULAIRE 3D, C’EST QUOI ?
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Modules 
préfabriqués et 
équipés

Transport sur 
site

Assemblage 
sur site
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ET EN 2024…?
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LES ATOUTS DE LA CONSTRUCTION MODULAIRE
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 Rapidité

 Économies

 Adaptabilité

 Impact environnemental réduit
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POINTS DE VIGILANCE - CONCEPTION
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Bien définir le système constructif modulaire
Des fondations adaptées
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POINTS DE VIGILANCE - CONCEPTION
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Bien définir le système constructif modulaire
Intégrer la trame dans l’architecture
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POINTS DE VIGILANCE - CONCEPTION

13

Anticiper les délais de validation technique
Exemple de module métal/feu

22/05/2024 @EfectisFrance
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Anticiper les délais de validation technique
Exemple de module béton/sismique
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Anticiper les délais de validation technique
Exemple de module bois/mécanique
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POINTS DE VIGILANCE - CONCEPTION
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Intégrer les tolérances dimensionnelles de 
fabrication et de montage
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Intégrer les tolérances dimensionnelles de 
fabrication et de montage

Décalage latéral
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POINTS DE VIGILANCE - CONCEPTION
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Intégrer les tolérances dimensionnelles de 
fabrication et de montage

Décalage vertical
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POINTS DE VIGILANCE - TRANSPORT
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Protéger les modules avant transport
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Protéger les modules avant transport
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Protéger les modules avant transport
Rigidifier les éléments
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POINTS DE VIGILANCE - TRANSPORT
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Prévoir les modalités de transport
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Prévoir les modalités de transport
Limiter les nuisances
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Prévoir les modalités de transport
Convoi exceptionnel
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Repérage avant le transport
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POINTS DE VIGILANCE – LE STOCKAGE
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Prévoir la place du stockage
modules encombrants/ chantier contraint
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POINTS DE VIGILANCE – LE STOCKAGE
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Prévoir la place du stockage
Plan de chantier
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POINTS DE VIGILANCE - CHANTIER
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Bâcher les modules
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POINTS DE VIGILANCE - CHANTIER
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Protéger les modules pendant le transport
Le risque d’intempéries
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Protéger les modules pendant le transport
Le risque d’intempéries
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POINTS DE VIGILANCE - CHANTIER
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Prévoir la mise hors d’eau 
L’étanchéité des toitures
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POINTS DE VIGILANCE – CHANTIER
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Gérer les interfaces des intervenants
Produit fini/chantier en cours
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Gérer les interfaces des intervenants
Prêt à l’installation
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Gérer les interfaces d’ouvrages 
Jonction préfabrication et gros œuvre chantier
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Anticiper les raccordements
Victime de la rapidité de montage…
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Réaliser une cellule témoin
Éviter les déconvenues, disfonctionnement..
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Réaliser une cellule témoin
Éviter les déconvenues, disfonctionnement..

22/05/2024 @ossabois



POINTS DE VIGILANCE
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la rédaction du marché de travaux
Les délais globaux du projet
L’irréversibilité des choix lorsque la fabrication 
est lancée
La durée des procédures administratives

Faire appel à des professionnels expérimentés
Innover de façon encadrée
Veiller à bien connaitre ses responsabilités de 
constructeur

22/05/2024 @ossabois



Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

Merci de votre attention


