

## Actions O

Action	Sous-action	Descriptif	Période	Nombre de jours sur 6 ans	Coût unitaire euros HT	Coût HT estimé (en euros sur 6 ans)	Coût TTC estimé (en euros sur 6 ans)	Références coût	Coût TTC année n	Coût TTC année n+1	Coût TTC année n+2	Coût TTC année n+3	Coût TTC année n+4	Coût TTC année n+5
--------	-------------	------------	---------	---------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### O1 : Diagnostic et coordination des acteurs concernés préalables à la signature des contrats et pour tout travaux ou projets

		Etape préparatoire : Rédaction fiche diagnostic et élaboration de la méthode avec les partenaires - structure animatrice	Au début de la mise en oeuvre du DOCOB	1	550,00	550,00	657,80	ONF Mai 2003	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Idem structure compétente en écologie et habitats		1	320,00	320,00	320,00	CDSL Avril 2003	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Idem structure compétente dans le domaine d'activités concerné (agricole, forestier...)		1	550,00	550,00	657,80	ONF Mai 2003	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Phase 1 : Réalisation diagnostic par structure compétente en écologie et habitats : * Surface à diagnostiquer inférieure à 30 ha : 2 jours * comprise entre 31 et 100 ha : 4 jours * supérieure à 100 ha : minimum 6 jours		80	320,00	25600,00	25600,00	CDSL Avril 2003	4480,00	8320,00	12800,00	0,00	0,00	0,00
		Phase 1 : Réalisation diagnostic par structure compétente dans le domaine d'activités concerné (agricole, forestier...)	En préalable à la signature des contrats	80	550,00	44000,00	52624,00	ONF Mai 2003	9209,20	17102,80	26312,00	0,00	0,00	0,00
		Phase 2 : Choix des mesures et rédaction notice de gestion par structure compétente en écologie et habitats 1 jour par contrat		40	320,00	12800,00	12800,00	CDSL Avril 2003	2240,00	4160,00	6400,00	0,00	0,00	0,00
		Phase 2 : Choix des mesures et rédaction notice de gestion par structure compétente dans le domaine dans le domaine d'activités concerné (agricole, forestier...)		40	550,00	22000,00	26312,00	ONF Mai 2003	4604,60	8551,40	13156,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total O1</b>		<b>243</b>		<b>105820,00</b>	<b>118971,60</b>		<b>22169,40</b>	<b>38134,20</b>	<b>58668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actions O

Action	Sous-action	Descriptif	Période	Nombre de jours sur 6 ans	Coût unitaire euros HT	Coût HT estimé (en euros sur 6 ans)	Coût TTC estimé (en euros sur 6 ans)	Références coût	Coût TTC année n	Coût TTC année n+1	Coût TTC année n+2	Coût TTC année n+3	Coût TTC année n+4	Coût TTC année n+5
--------	-------------	------------	---------	---------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### O2 : Prise en compte des habitats et des espèces dans les documents de planification forestière

O2.3	Révision ORLAM DILAM	Indifférente	2	550	1100	1315,60	ONF Mars 2003	1315,6	0	0	0	0	0	
O2.4 et 2.7	Révision 18 aménagements et 1 PSG	Indifférente	38	550	20900	24996,40	ONF Mars 2003	12498,2	12498,2	0	0	0	0	
O2.5	Etude d'opportunité et rédaction éventuelle du dossier de création et du plan de gestion de Rbfd	Indifférente	45	550	24750	29601,00	ONF Mars 2003	3289	13156	13156	0	0	0	
O2.6	Inventaires et révision des concessions	Indifférente	10	550	5500	6578,00	ONF Mars 2003	3289	3289	0	0	0	0	
O2.8	Diagnostic de terrain et rédaction des clauses particulières des coupes Hypothèse : une quinzaine de coupe par an, une demie journée par coupe	Indifférente	45	550	24750	29601,00	ONF Mars 2003	4933,5	4933,5	4933,5	4933,5	4933,5	4933,5	4933,5
	<b>TOTAL O2</b>		140		77000	<b>92092,00</b>		25325,3	33876,7	18089,5	4933,5	4933,5	4933,5	4933,5