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Commune de ROQUEMAURE

Localisation d’un terrain pour I'aménagement d'une aire
d'accueil pour les gens du voyage

Compte rendu de la réunion du 04 septembre 2013

[Participant(e)s

[M. QUEYRANNE Maire Mairie ROQUEMAURE
IMme NURY 1ére Adjointe Mairie ROQUEMAURE
[M. MANETTI Adjoint foncier et urbanisme Mairie ROQUEMAURE
]Mme CORDEAU DGS Mairie ROQUEMAURE
[M. MARTELLI Chef de I'unité aménagement DDTM/SATGR

[M. DELANNAY Unité Habitat Indigne DDTM/SHC

m L'objectif de la réunion est de faire un point d'étape sur 'avancement du projet. Le foncier déja deésigné,
des réserves devaient étre levées avant d'aller plus loin dans I'élaboration du projet (voir PV du 12/02/1 3)

m L’étude de vérification de salubrité des sols:

La commune avait signalé que le site accueillait autrefois une décharge. Celle-ci a été remblayée par
lapport successif de déblais du chantier de construction de la ligne TGV. Une étude de vérification de
salubrité des sols a donc été commandée par la commune.

Le rapport du bureau d'études BURGEAT a conclu que " compte tenu de la bonne qualité des remblais de
recouvrement et des concentrations mises en évidence dans les machefers sous-jacents, le projet de
création d’une aire d’accueil des gens du voyage semble envisageable sur ce site "

Le bureau recommande a la mairie " de réaliser des mesures complémentaires (sur les sols, les eaux souterraines et
les gaz du sol" qui ne sont pas nécessaires a l'instruction du dossier.

Compte tenu des conclusions du bureau d’études, il peut donc étre considéré que le terrain en question ne présente
pas de risque pour la santé de ses futurs occupants.

m L’accés sur route départementale.
La voie d’accés au site débouche sur la RD 976. La visibilité est bonne, pas de sortie en virage.
La commune a interrogé le Conseil général, gestionnaire de la RD. Un technicien du CG30 doit prochainement visiter

les lieux, pour établir un diagnostic et donner un avis.

m Le projet et ses délais de réalisation
Le terrain est en cours de cession. La commune poursuivra I'élaboration du projet, en commandant une

pré-étude de faisabilité technique qui chiffrera notamment les cofts globaux d’aménagement.



Il est a noter que la collectivité doit déposer une demande de subvention au plus tard le 19/07/14.
Toutefois ce délai peut étre prorogé jusqu'au 19/07/16, si la commune manifeste la volonté de se
conformer & ses obligations, en justifiant notamment de I'acquisition d’'un terrain pour 'aménagement
d’'une aire d’accueil (article 2 de la loi du 05 juillet 2000). La requéte est a faire auprés du Préfet avant

I'expiration du premier délai.

Diffusion: participants-cabinet du Préfet--M. CASTETS (chef du SHC/DDTM)-M. VRIGNAUD (chef du SATGR/DDTM)-
Mme JACQUET-FONTAINE (SHC/DDTM)



